

七戸町工事契約内容の公表

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項により公表します。

七戸町長 田 嶋 邦 貴

第1回変更契約

担 当 課	上下水道課		
契 約 日	令和 7 年 9 月 1 日		
契 約 業 者 名	株式会社ダイワ興業		
契 約 業 者 住 所	上北郡七戸町字金沢平 405-6		
工 事 番 号	第 65 号		
工 事 名 称	七戸処理区舗装復旧工事その 4		
工 事 場 所	上北郡七戸町字野続地内		
工 事 種 別	舗装工事		
工 事 概 要	施工延長 L=279m 準備工 1 式 舗装工 A=979 m ² 区画線工 1 式 交通管理工 1 式		
変 更 契 約 日	令和 7 年 11 月 12 日		
工 期	変 更 前	自 令和 7 年 9 月 2 日	至 令和 7 年 12 月 26 日
	変 更 後	自 令和一年一月一日	至 令和一年一月一日
契 約 金 額 (税 込 み)	変 更 前	金 9,570,000 円	
	変 更 後	金 10,230,000 円	
	変更額(差額)	金 660,000 円	
変 更 理 由	1. 舗装工において、現場舗装状況により補助区間 A=829 m ² から 20 m ² 増の 849 m ² へ変更する。 2. 準備工において、現場舗装状況により、当初設計よりも舗装厚が厚い箇所があったため、殻運搬（補助）V=44 m ³ から 19 m ³ 増の 63 m ³ へ変更する。 また、上記理由に伴い As 殻処分費についても、（補助）44t 増の 149t に変更する。 3. その他、現場精査による。		

※変更が無い項目は ― で表示。