

七戸町工事契約内容の公表

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項により公表します。

七戸町長 田 嶋 邦 貴

第1回変更契約

担 当 課	建設課		
契 約 日	令和7年9月19日		
契 約 業 者 名	石田産業㈱		
契 約 業 者 住 所	青森県上北郡七戸町字野崎狐久保 106-226		
工 事 番 号	第77号		
工 事 名 称	町道東栄団地1号線舗装補修工事		
工 事 場 所	上北郡七戸町字寒水地内		
工 事 種 別	舗装		
工 事 概 要	施工延長 L=160m (W=5.5m) ・ 構造物撤去工 1式 ・ 排水構造物工 U240型側溝設置工 L=25m U300型側溝設置工 L=25m VS500型側溝設置工(500×500) L=5m 集水柵工 500×500×700 N=2箇所 ・ 舗装工 不陸整正 A=852㎡ 舗装工 A=880㎡外 ・ 仮設工 1式		
変 更 契 約 日	令和8年3月13日		
工 期	変 更 前	自 令和7年9月20日	至 令和8年3月25日
	変 更 後	自 令和一年一月一日	至 令和一年一月一日
契 約 金 額 (税 込 み)	変 更 前	金 11,110,000 円	
	変 更 後	金 11,836,000 円	
	変更額(差額)	金 726,000 円	
変 更 理 由	1. 現地再調査により、舗装工 A=880㎡が A=805㎡へ A=75㎡の増となる 2. 排水構造物の破損が著しいため、U240側溝新設工 L=25mが L=32mへ L=7mの増、U300型側溝新設工 L=25mが L=33mへ L=8mの増となる 3. その他、現場精査による。		

※変更が無い項目は — で表示。