

七戸町工事契約内容の公表

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項により公表します。

七戸町長 田 嶋 邦 貴

第1回変更契約

担 当 課	建設課		
契 約 日	令和7年9月19日		
契 約 業 者 名	株式会社小又建設		
契 約 業 者 住 所	青森県上北郡七戸町字森ヶ沢 59-4		
工 事 番 号	第76号		
工 事 名 称	町道十字路・長下線舗装補修工事		
工 事 場 所	上北郡七戸町字中野地内外		
工 事 種 別	舗装		
工 事 概 要	施工延長 L=250.0m (W=7.5m) ・舗装版撤去工 舗装版破碎工 A=1,880 m ² 外 ・舗装工 不陸整正（補充材 C-20） A=1,880 m ² 表層工②再生密粒度（13） A _s t=4cm A=1,880 m ² 表層工⑤再生密粒度（13F） A _s t=3cm A=1,880 m ² ・交通安全施設工 視線誘導標設置工 N14 本 ・区画線工 1 式		
変 更 契 約 日	令和7年11月26日		
工 期	変 更 前	自 令和7年4月5日	至 令和8年3月25日
	変 更 後	自 令和一年一月一日	至 令和一年一月一日
契 約 金 額 （ 税 込 み ）	変 更 前	金 19,360,000 円	
	変 更 後	金 23,133,000 円	
	変更額（差額）	金 3,773,000 円	
変 更 理 由	1. 事業の進捗を図るために施工延長 L=250mから L=280mへ L=30mの追加を行う。 よって、舗装工等 A=1,880 m ² が A=2,210 m ² へ A=330 m ² を追加する。 2. 現地調査の結果、マンホールの高さ調整が必要となるため、マンホール調整工 N=9 箇所を追加する。 3. その他、現場精査による。		

※変更が無い項目は ― で表示。