

七戸町工事契約内容の公表

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項により公表します。

七戸町長 田 嶋 邦 貴

第1回変更契約

担 当 課	上下水道課		
契 約 日	令和7年6月2日		
契 約 業 者 名	株式会社 岨崎建設		
契 約 業 者 住 所	青森県上北郡七戸町字夏間木 86		
工 事 番 号	第 21 号		
工 事 名 称	町道道ノ上・市ノ渡線配水管布設替工事		
工 事 場 所	七戸町字市ノ渡地内外		
工 事 種 別	水道施設工事		
工 事 概 要	施工延長 L=120.25m 管布設工 L=120.25m (PP φ 50) 給水管布設工 N=4 ヶ所		
変 更 契 約 日	令和7年7月28日		
工 期	変 更 前	自 令和一年一月一日	至 令和一年一月一日
	変 更 後	自 令和一年一月一日	至 令和一年一月一日
契 約 金 額 (税 込 み)	変 更 前	金 5,236,000 円	
	変 更 後	金 5,357,000 円	
	変更額 (差額)	金 121,000 円	
変 更 理 由	現地調査の結果、末端部付近の既設給水管が設計図面より終点寄りに埋設されていたため、配水本管延長が L=117m から L=120.25m となり L=3.25m の増となる。 その他、現場精査による。		

※変更が無い項目は ― で表示。