

七戸町工事契約内容の公表

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項により公表します。

七戸町長 田 嶋 邦 貴

第1回変更契約

担 当 課	建設課		
契 約 日	令和 7 年 9 月 2 日		
契 約 業 者 名	(株)エバーグリーン		
契 約 業 者 住 所	上北郡七戸町字小田下 21-2		
工 事 番 号	第 63 号		
工 事 名 称	町道十字路・長沢線流末排水路整備工事		
工 事 場 所	上北郡七戸町字 野崎狐久保 地内		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	施工延長 L=85m 土工 1 式 排水構造物工 U 型側溝(キャッチドレン) L=85m 構造物撤去工 1 式 仮設工 工事用道路工 敷鉄板 A=91 m <sup>2</sup>		
変 更 契 約 日	令和 7 年 10 月 31 日		
工 期	変 更 前	自 令和 7 年 9 月 3 日	至 令和 7 年 12 月 26 日
	変 更 後	自 令和一年一月一日	至 令和一年一月一日
契 約 金 額 ( 税 込 み )	変 更 前	金 5, 236, 000 円	
	変 更 後	金 5, 258, 000 円	
	変更額(差額)	金 22, 000 円	
変 更 理 由	側溝工において、当初 U 型側溝キャッチドレン(500*500)L=59m であったが、現場再調査の結果 L=26m 増の L=85m へ変更する。また、これに伴い構造物撤去工において、側溝撤去 L=85m、殻運搬 V=3.4 m <sup>3</sup> 、処分 8.2t、現場発生品積込・運搬 49t を追加(変更)する。		

※変更が無い項目は ― で表示。