

七戸町工事契約内容の公表

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項により公表します。

七戸町長 田 嶋 邦 貴

第2回変更契約

担 当 課	建設課		
契 約 日	令和7年4月4日		
契 約 業 者 名	株式会社岨崎建設		
契 約 業 者 住 所	青森県上北郡七戸町字夏間木 86		
工 事 番 号	第12号		
工 事 名 称	町道道ノ上・市ノ渡線舗装補修工事		
工 事 場 所	上北郡七戸町字市ノ渡地内		
工 事 種 別	舗装		
工 事 概 要	施工延長 L=270.0m (W=6.7m) ・舗装版撤去工 1式 ・舗装工 表層工②再生密粒度 (13) As t=4cm A=1,800 m ² 表層工⑤再生密粒度 (13F) As t=3cm A=1,800 m ² 路上路盤再生工 A=1,800 m ² 外 ・交通安全施設工 1式 ・区画線工 1式		
変 更 契 約 日	令和7年9月26日		
工 期	変 更 前	自 令和一年一月一日	至 令和一年一月一日
	変 更 後	自 令和一年一月一日	至 令和一年一月一日
契 約 金 額 (税 込 み)	変 更 前	金 26,400,000 円	
	変 更 後	金 27,214,000 円	
	変更額(差額)	金 814,000 円	
変 更 理 由	1. 現地再調査の結果施工延長を L=270mから L=244.1mへ L=25.9mの削減とする。 2. 上記1の理由により舗装工 A=1,800 m ² から A=1,670 m ² へ A=130 m ² の削減とする。 また、予備破碎工 A=1,800 m ² から A=1,710 m ² へ A=90 m ² の削減とする。 3. 地権者より側溝を整備してほしいと要望があったことと、既設側溝の破損が著したため、UU300B 型側溝設置工 L=121.60mを追加する。 4. その他、現場精査による。		

※変更が無い項目は ― で表示。