

七戸町工事契約内容の公表

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項により公表します。

七戸町長 田 嶋 邦 貴

第1回変更契約

担 当 課	建設課		
契 約 日	令和7年4月4日		
契 約 業 者 名	小坂興業株式会社		
契 約 業 者 住 所	青森県上北郡七戸町字鉢森平 181-105		
工 事 番 号	第8号		
工 事 名 称	町道中野・市ノ渡線舗装補修工事		
工 事 場 所	上北郡七戸町字中鳥谷地内		
工 事 種 別	舗装		
工 事 概 要	施工延長 L=330.0m (W=6.5m) ・舗装版撤去工 舗装版破碎工 A=2,145 m <sup>2</sup> 外 ・舗装工 不陸整正（補充材 C-20） A=2,145 m <sup>2</sup> 表層工②再生密粒度（13）As t=4cm A=2,145 m <sup>2</sup> 表層工⑤再生密粒度（13F）As t=3cm A=2,145 m <sup>2</sup> ・交通安全施設工 視線誘導標設置工 N=18 本 ・区画線工 1式		
変 更 契 約 日	令和7年8月21日		
工 期	変 更 前	自 令和7年4月5日	至 令和7年8月29日
	変 更 後	自 令和一年一月一日	至 令和一年一月一日
契 約 金 額 （ 税 込 み ）	変 更 前	金 21,560,000 円	
	変 更 後	金 22,627,000 円	
	変更額（差額）	金 1,067,000 円	
変 更 理 由	1. 事業の進捗を図るために施工延長 L=330mから L=360mへ L=30mの追加をする 2. 上記1の理由により舗装工 A=2,145 m <sup>2</sup> から A=2,230 m <sup>2</sup> へ A=85 m <sup>2</sup> の追加をする。 3. 地権者より集落のゴミ箱前の側溝を蓋つきの側溝に変えてほしいと要望があったため、U300型側溝設置工 L=6.0m等を追加する。 4. 現地再調査の結果、マンホール部分が路面より高く、除雪の際に破損する恐れがあるため、マンホール調整工 N=4箇所を追加する。 5. その他、現場精査による。		

※変更が無い項目は ― で表示。