七戸町工事契約内容の公表

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項により公表します。

七戸町長　田　嶋　邦　貴

第1回変更契約

| | | | |
|---|---|---|---|
| 担当課 | 建設課 | | |
| 契約日 | 令和7年10月9日 | | |
| 契約業者名 | ㈱昕崎建設 | | |
| 契約業者住所 | 青森県上北郡七戸町字夏間木86 | | |
| 工事番号 | 第83号 | | |
| 工事名称 | 町道牧場・倉岡・底田線舗装補修工事 | | |
| 工事場所 | 上北郡七戸町字古屋敷地内 | | |
| 工事種別 | 舗装 | | |
| 工事概要 | 施工延長　L=300m（W=7.0m）<br>・構造物撤去工　1式<br>・舗装工　表層工⑤再生密粒度As（13F）t=3cm A=2,100㎡<br>表層工②再生密粒度As（13）t=4cm A=2,100㎡<br>・路上路盤再生工　予備破砕工　A=2,250㎡<br>路上路盤再生工A=2,100㎡<br>・区画線工　1式<br>・仮設工　1式 | | |
| 変更契約日 | 令和8年3月13日 | | |
| 工期 | 変更前 | 自　令和7年10月10日 | 至　令和8年3月25日 |
| | 変更後 | 自　令和―年―月―日 | 至　令和―年―月―日 |
| 契約金額（税込み） | 変更前 | 金　32,230,000円 | |
| | 変更後 | 金　34,078,000円 | |
| | 変更額(差額) | 金　1,848,000円 | |
| 変更理由 | 1. 事業の進捗を図るため施工延長L=300mをL=320mへ変更する。<br>2. 条ｒ気理由により表層工A=2,100㎡からA=2,220㎡へA=120㎡の増となる。<br>3.その他、現場精査による。 | | |

※変更が無い項目は ― で表示。