七戸町工事契約内容の公表

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項により公表します。

七戸町長　田　嶋　邦　貴

第1回変更契約

担当課	上下水道課		
契約日	令和8年5月14日		
契約業者名	（株）小又建設		
契約業者住所	青森県上北郡七戸町字森ノ上100番地1		
工事番号	第13号		
工事名称	町道白石・市ノ渡線配水管布設替工事		
工事場所	上北郡七戸町字市ノ渡地内外		
工事種別	水道施設工事		
工事概要	DIP-GXφ150　L＝374.59m 消火栓設備工　N＝2ヶ所 給水管布設工　N＝9ヶ所		
変更契約日	令和8年9月4日		
工期	変更前	自 令和－年－月－日	至 令和－年－月－日
	変更後	自 令和－年－月－日	至 令和－年－月－日
契約金額（税込み）	変更前	金　31,790,000円	
	変更後	金　35,090,000円	
	変更額(差額)	金　3,300,000円	
変更理由	現地調査の結果、既設配水管に対する不断水T字管の施工箇所を変更する必要があり、施工延長を延伸したため。		

※変更が無い項目は ― で表示。