七戸町工事契約内容の公表

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項により公表します。

七戸町長　田　嶋　邦　貴

第1回変更契約

| | | | |
|---|---|---|---|
| 担　当　課 | 建設課 | | |
| 契　約　日 | 令和7年9月19日 | | |
| 契約業者名 | 阪栄興業㈲ | | |
| 契約業者住所 | 青森県上北郡七戸町字天間舘倉越96-6 | | |
| 工　事　番　号 | 第78号 | | |
| 工　事　名　称 | 町道白石・市ノ渡線舗装補修工事 | | |
| 工　事　場　所 | 上北郡七戸町字下モ川原地内 | | |
| 工　事　種　別 | 舗装 | | |
| 工　事　概　要 | 施工延長　L=200m（W=6.5～8.2m）<br>・構造物撤去工　1式<br>・舗装工　表層工⑤再生密粒度As（13F）t=3cm A=1,440㎡<br>表層工②再生密粒度As（13）t=4cm A=1,440㎡<br>・路上路盤再生工　予備破砕工　A=1,440㎡<br>路上路盤再生工A=1,440㎡<br>・区画線工　1式<br>・仮設工　1式 | | |
| 変更契約日 | 令和8年3月13日 | | |
| 工　期 | 変　更　前 | 自　令和7年9月20日 | 至　令和8年3月25日 |
| | 変　更　後 | 自　令和―年―月―日 | 至　令和―年―月―日 |
| 契約金額（税込み） | 変　更　前 | 金　22,000,000円 | |
| | 変　更　後 | 金　22,913,000円 | |
| | 変更額（差額） | 金　913,000円 | |
| 変　更　理　由 | 1. 現地再調査により、舗装工A=1,440㎡がA=1,520㎡へA=80㎡の増となる<br>2.その他、現場精査による。 | | |

※変更が無い項目は ― で表示。