七戸町工事契約内容の公表

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項により公表します。

七戸町長　田　嶋　邦　貴

第1回変更契約

担当課	建設課		
契約日	令和8年6月1日		
契約業者名	株式会社　三輪建設		
契約業者住所	上北郡七戸町字笊田7番地		
工事番号	第23号		
工事名称	町道小山平・牧場線舗装補修工事		
工事場所	上北郡七戸町字荒熊内地内		
工事種別	舗装		
工事概要	施工延長　L=1,050m ・構造物撤去工　1式　・不陸整正工　A=416㎡ ・表層工　⑤再生密粒度As(13F)t=3cn A=416㎡ ②再生密粒度As(13)t=4cn A=416㎡ ・オーバーレイ工（W=1.0m）　⑦細粒度度As(13Ｆ)t=1.5cn（平均）　A=307㎡ ・欠損部補修工　⑦細粒度度As(13Ｆ)　V=4t ・区画線工　1式		
変更契約日	令和8年8月3日		
工期	変更前	自 令和-年-月-日	至 令和-年-月-日
	変更後	自 令和-年-月-日	至 令和-年-月-日
契約金額（税込み）	変更前	金7,700,000円	
	変更後	金8,470,000円	
	変更額(差額)	金　770,000円	
変更理由	1. 現地再調査の結果、表層工A=416㎡がA=380㎡へA=30㎡の減となる。 2. オーバーレイ工についてはA=307㎡がA=510㎡となりA=203㎡の増となる。 3. その他、現場精査による		

※変更が無い項目は ― で表示。