七戸町工事契約内容の公表

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項により公表します。

七戸町長　田　嶋　邦　貴

第1回変更契約

担当課	上下水道課		
契約日	令和8年5月14日		
契約業者名	（有）石上建設		
契約業者住所	青森県上北郡七戸町字小又14		
工事番号	第14号		
工事名称	町道中野・市ノ渡線配水管布設替工事		
工事場所	上北郡七戸町字天間舘倉越地内外		
工事種別	水道施設工事		
工事概要	DIP-GXφ150　L＝300m 給水管布設工　N＝3ヶ所		
変更契約日	令和8年9月4日		
工期	変更前	自 令和－年－月－日	至 令和－年－月－日
	変更後	自 令和－年－月－日	至 令和－年－月－日
契約金額（税込み）	変更前	金　25,080,000円	
	変更後	金　26,708,000円	
	変更額(差額)	金　1,628,000円	
変更理由	既設配水管に対する不断水T字管の施工にあたり、試掘した結果、既設配水管のソケットが布設されており、施工延長を延伸したため。		

※変更が無い項目は ― で表示。