七戸町工事契約内容の公表

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項により公表します。

七戸町長　田　嶋　邦　貴

第1回変更契約

担当課	上下水道課		
契約日	令和8年7月9日		
契約業者名	（株）哘崎建設		
契約業者住所	青森県上北郡七戸町字夏間木86		
工事番号	第31号		
工事名称	町道石沢・後平線配水管布設替工事その2		
工事場所	上北郡七戸町字卒古沢地内		
工事種別	水道施設工事		
工事概要	DIP-GXφ200　L＝153.85m		
変更契約日	令和8年9月10日		
工期	変更前	自 令和－年－月－日	至 令和－年－月－日
	変更後	自 令和－年－月－日	至 令和－年－月－日
契約金額（税込み）	変更前	金　22,275,000円	
	変更後	金　25,124,000円	
	変更額(差額)	金　2,849,000円	
変更理由	終点部不断水仕切弁設置位置を試掘調査した結果、既設管カラー部であり、設置位置を延伸したため。 不断水仕切弁設置位置の延伸に伴い、掘削等土工費及び舗装復旧費が増額となったため。		

※変更が無い項目は ― で表示。