七戸町工事契約内容の公表

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項により公表します。

七戸町長　田　嶋　邦　貴

第1回変更契約

担当課	上下水道課		
契約日	令和8年7月9日		
契約業者名	（株）工藤組		
契約業者住所	青森県上北郡七戸町字後平150番地62		
工事番号	第30号		
工事名称	町道石沢・後平線配水管布設替工事その1		
工事場所	上北郡七戸町字卒古沢地内		
工事種別	水道施設工事		
工事概要	DIP-GXφ200　L＝139.85m 仮設ガードレール撤去工　N＝45基		
変更契約日	令和8年9月10日		
工期	変更前	自 令和－年－月－日	至 令和－年－月－日
	変更後	自 令和－年－月－日	至 令和－年－月－日
契約金額（税込み）	変更前	金　16,720,000円	
	変更後	金　18,326,000円	
	変更額(差額)	金　1,606,000円	
変更理由	始点部不断水T字管施工時、道路幅員が狭小となることから、大型土のう及び敷鉄板による仮設道路の設置工 N＝1 式を追加したため。		

※変更が無い項目は ― で表示。