
汚水処理施設整備交付金　事後評価シート

平成２３年７月

青森県上北郡七戸町



評価結果のまとめ評価結果のまとめ評価結果のまとめ評価結果のまとめ
都道府県名 青森県 市町村名 七戸町 地域再生計画名 七戸町「快適で彩りあふれるまちづくり」再生計画

計画期間 平成18年度～平成22年度 交付金交付期間 平成18年度～平成22年度

公共下水道事業（七戸地区、天間林地区）

浄化槽設置補助事業【個人設置型】（公共下水道事業認可区域及び農業集落排水事業区域以外の区域）

５．総合評価と今後の方策

－
事業費の財源確保が厳しく、町営住宅建設が進まなかっ
た。

公共下水道整備及び浄化槽設置が当初計画より下回った
ものの、行政人口の減少により普及率が上昇した。

×

○

平成22年度
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・最も重要な汚水処理人口普及率の目標は達成したものの、事業量は財源確保が厳しかったことから当初計画を下回る結果となった。今後は、財政状況を踏まえながら、効
率的かつ計画的な整備を計り、公共用水域の水質保全及び生活環境の改善を目標に事業を進めていきたい。
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１．事業の実施状況

指標

指標３
観光開発による年間滞在人口を8,540人から13,000人
に向上

２．地域再生計画に記載し
た数値目標の達成状況

当初計画どおり実施した事業
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町営住宅６３戸建設

汚水処理人口普及率を26.8％から39.4％に向上

指標

その他の
公共下水道整備延長

基準年度

単位

ｍ
数値指標1

26.8

平成17年度

平成17年度

処理施設建設（天間林浄化センター）

処理施設設計委託（七戸浄化センター）

基

201

0

当初計画より下回ったが、今後は観光交流センターを拠
点とし、集客を高める。
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計画値に対して実績がやや下回ったが，達成率は８９％
であり概ね当初計画どおりに実施できた。
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流入量が伸びなかったため、設計委託を発注するまでに
至らなかった。
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○

事業費の財源確保が厳しく、計画値に対して実績が下
回った。

×

　初年度は計画以上の進捗が得られた。

　事業費の財源確保が厳しく、計画と比べ公共下水道及び合併浄化槽共に計画を大幅
に下回った。

箇所 1 1 ○ 予定通り建設することができた。

業務 1

公共下水道整備の進捗が計画と比べ進まず，汚水処理人
口が計画値まで届かなかった。


