

令和 6 年度
デジタル田園都市国家構想交付金 及び 企業版ふるさと納税活用事業に関する検証について

令和 7 年7月
青森県七戸町

1 デジタル田園都市国家構想交付金について

【地方創生推進タイプ】

(1) 地域再生計画の名称

七戸高校の魅力化を核とした教育充実による地域づくりプロジェクト

※令和3年8月20日 第61回地域再生計画認定

令和5年3月30日 第67回地域再生計画変更認定

令和6年3月28日 第70回地域再生計画変更認定

令和7年3月31日 第73回地域再生計画変更認定

(2) プロジェクトについて

①事業名

七戸高校の魅力化を核とした教育充実による地域づくりプロジェクト

②事業概要

町の活性化や人口減少・少子化対策として、持続可能な地域づくりを担う人材育成を推進するため、将来の七戸町を担う中・高校生を対象にした公設民営塾を開設する。

基礎的な学力向上を図りながら、学校教育では学ぶことのできないキャリア教育、問題解決型学習、地域の魅力について学習するなど、多様な学びの場を創出していく。

それらの取り組みにより、シビックプライドを醸成し、町で働き生涯を過ごす、若しくは町外に出たとしても関わり続けられる地方創生の好循環を構築し、住みたい・住み続けたいと思えるまちづくりを目指す。

③事業期間

令和3年度～令和7年度

④交付対象事業経費（計画）

175,572千円

(3) 事業費実績

令和6年度総事業費 36,482,600円

○公設民営塾管理運営業務委託料

・講師3名人件費	13,319,219円
・人材育成事業費、広報経費	1,688,935円
・塾生への教材費	11,162,017円
・施設管理費	2,809,524円
・一般管理費	7,502,524円

(4) 地方創生推進交付金交付決定額（国：1/2）

18,241,000円

(5) 事業の実施状況に関する客観的な指標（重要業績評価指標（K P I））

①公設民営塾利用生徒数（人）

	年 月	目標値（増加分）	実績値
事業開始前	—	—	0.00
初年度	令和3年度	80.00（80.00）	59.00（59.00）
2年目	令和4年度	100.00（20.00）	119.00（60.00）
3年目	令和5年度	110.00（10.00）	116.00（△3.00）
4年目	令和6年度	115.00（5.00）	115.00（△1.00）
5年目	令和7年度	120.00（5.00）	

②七戸高校卒業者の町内企業就職率（％）

	年 月	目標値（増加分）	実績値
事業開始前	—	—	13.20
初年度	令和3年度	15.08（1.88）	18.42（5.22）
2年目	令和4年度	16.96（1.88）	17.50（△0.92）
3年目	令和5年度	18.84（1.88）	6.06（△11.44）
4年目	令和6年度	20.72（1.88）	7.89（1.83）
5年目	令和7年度	22.60（1.88）	

③七戸高校入学試験受験者数（人）

	年 月	目標値（増加分）	実績値
事業開始前	—	—	107.00
初年度	令和3年度	111.00（4.00）	107.00（0.00）
2年目	令和4年度	115.00（4.00）	91.00（△16.00）
3年目	令和5年度	119.00（4.00）	103.00（12.00）
4年目	令和6年度	123.00（4.00）	73.00（△30.00）
5年目	令和7年度	127.00（4.00）	

④地元中学生の七戸高校進学率（％）

	年 月	目標値（増加分）	実績値
事業開始前	—	—	31.00
初年度	令和3年度	33.00（2.00）	38.30（7.30）
2年目	令和4年度	35.00（2.00）	28.45（△9.85）
3年目	令和5年度	37.00（2.00）	30.56（2.11）
4年目	令和6年度	39.00（2.00）	34.38（3.82）
5年目	令和7年度	41.00（2.00）	

【デジタル実装タイプ】

自治体 DX の取組みについて

① 「スマホ市役所」サービス導入事業（資料 2－2）

2 企業版ふるさと納税活用事業について

（1）地域再生計画の名称

七戸町まち・ひと・しごと創生推進計画

※令和 2 年 3 月 3 1 日 第 5 5 回地域再生計画認定

令和 3 年 3 月 3 0 日 第 5 9 回地域再生計画変更認定

令和 3 年 8 月 1 9 日 第 6 1 回地域再生計画変更認定

令和 6 年 3 月 2 8 日 第 7 0 回地域再生計画変更認定

令和 7 年 3 月 3 1 日 第 7 3 回地域再生計画変更認定

（2）事業期間

令和 2 年度～令和 9 年度（令和 7 年 3 月：3 年間延長）

（3）プロジェクトについて

事業名

① 七戸高校の魅力化を核とした教育充実による地域づくりプロジェクト

② みらいかがやく子育て支援金事業

事業概要

①七戸高校の魅力化を核とした教育充実による地域づくりプロジェクト

1 地方創生推進交付金事業（2）②事業概要のとおり

②みらいかがやく子育て支援金事業

入学または卒業の児童を持つ子育て世帯の経済的負担を軽減することを目的に、小学校、中学校に入学又は進級を予定している児童を養育する方に対して支援金を支給する。

事業費実績

令和 6 年度総事業費 65,382,600 円

①七戸高校の魅力化を核とした教育充実による地域づくりプロジェクト

事業費 36,482,600 円

②みらいかがやく子育て支援金事業

事業費 28,900,000 円

寄附の実績

寄附その1 寄附法人名：日本再生可能エネルギー株式会社
寄 附 額：10,000,000円
受 領 日：令和7年5月29日

寄附その2 寄附法人名：合同会社JRE八幡岳
寄 附 額：6,000,000円
受 領 日：令和7年4月30日

寄附その3 寄附法人名：天間建設株式会社
寄 附 額：3,000,000円
受 領 日：令和7年1月17日

寄附その4 寄附法人名：株式会社コミット
寄 附 額：300,000円
受 領 日：令和6年9月30日

(4) 事業の実施状況に関する客観的な指標（重要業績評価指標（KPI））

①普通出生率（‰）

	年 月	目標値	実績値
申請時	平成30年3月	—	5.07
初年度	令和3年3月	—	4.26
2年目	令和4年3月	—	3.05
3年目	令和5年3月	—	3.60
4年目	令和6年3月	—	3.27
5年目	令和7年3月	6.3	2.47

②七戸公営柏葉塾の利用者割合（％）

	年 月	目標値	実績値
申請時	令和4年3月	—	39.8
初年度	令和5年3月	—	42.0
2年目	令和6年3月	—	40.0
3年目	令和7年3月	—	
4年目	令和8年3月	—	
5年目	令和9年3月	48.0	