

七戸町役場新庁舎建設基本構想及び基本計画策定までのスケジュールについて

R6.3.19

年月	当初スケジュール	変更スケジュール
R5.7	・本委員会の設置	
R5.8	・一般公募委員 公募	
R5.9	・一般公募委員 抽選会 ・第1回 検討委員会（委嘱、諮問）	
R5.10	・第2回 検討委員会（審議）	
R5.11	・第3回 検討委員会（審議）	
R5.12	・第4回 検討委員会（審議） ・基本構想及び基本計画（案）答申 ・議会へ説明	・第4回 検討委員会（審議） 基本構想（案）取りまとめ完了
R6.1	・パブリックコメントの実施	
R6.2		
R6.3	・基本構想及び基本計画 策定完了 ・議会へ報告	・第5回 検討委員会（説明）
R6.4～		<ul style="list-style-type: none"> <li>・第6回～第〇回 検討委員会（審議） 基本計画（案）取りまとめ完了</li> <li>・基本構想及び基本計画（案）答申</li> <li>・議会へ説明</li> <li>・パブリックコメントの実施</li> <li>・基本構想及び基本計画 策定完了</li> <li>・議会へ報告</li> </ul>