

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

平成31年01月25日

計画の名称	七戸町の下水道における防災・安全対策の実現													
計画の期間	平成31年度 ~ 令和05年度 (5年間)								重点配分対象の該当					
交付対象	七戸町													
計画の目標	下水道処理施設の計画的な改築（更新・長寿命化対策）等を実施し、下水道処理施設の機能確保と延命化を図り、安全・安心・快適な暮らしを実現する。													
全体事業費（百万円）	合計（A + B + C + D）		306	A	306	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 $C / (A + B + C + D)$	0	%

番号	計画的成果目標（定量的指標） 定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（31当初）	（R3末）	（R5末）
1	処理場の改築実施率を0%（H31）から100%（R5）に増加させる。 処理場の改築実施率 処理場改築実施済設備数（台）/処理場改築必要設備数（台）	0%	13%	100%
2	マンホール蓋の改築実施率を0%（R4）から100%（R5）に増加させる。 マンホール蓋の改築実施率 マンホール蓋改築実施済数（枚）/マンホール蓋改築必要数（枚）	0%	0%	100%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	-----------------------	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	七戸町	直接	七戸町	-	改築	七戸処理区(七戸浄化センター・管路施設)	調査・設計等	七戸町						54		策定済
		ストックマネジメント																	
	A07-002	下水道	一般	七戸町	直接	七戸町	-	改築	天間林処理区(天間林浄化センター・管路施設)	調査・設計等	七戸町						37		策定済
		ストックマネジメント																	
	A07-003	下水道	一般	七戸町	直接	七戸町	終末処理場	改築	七戸浄化センター監視制御設備	監視制御設備の更新	七戸町						14		策定済
		ストックマネジメント																	
	A07-004	下水道	一般	七戸町	直接	七戸町	終末処理場	改築	七戸浄化センター改築更新	電気計装設備、機械設備等	七戸町						84		策定済
		ストックマネジメント																	
	A07-005	下水道	一般	七戸町	直接	七戸町	終末処理場	改築	天間林浄化センター改築更新	電気計装設備、機械設備等	七戸町						113		策定済
		ストックマネジメント																	
	A07-006	下水道	一般	七戸町	直接	七戸町	-	改築	七戸処理区(管路施設)	マンホール蓋の更新	七戸町						4		策定済
		ストックマネジメント																	
										小計						306			

A 基幹事業


基幹事業(大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
											合計						306			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H31	R02	R03	R04	
配分額 (a)	21	32	1	31	
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	21	32	1	31	
前年度からの繰越額 (d)	0	0	14	0	
支払済額 (e)	21	18	15	7	
翌年度繰越額 (f)	0	14	0	24	
うち未契約繰越額(g)	0	9	0	0	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	28.12	0	0	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由		計画の再検討に不測の日数を要したため			

計画の名称	七戸町の下水道における防災・安全対策の実現		
計画の期間	平成31年度 ~ 令和5年度 (5年間)	交付対象	青森県 七戸町



七戸処理区

A07-001
七戸処理区(七戸浄化センター・管路施設)
(調査・設計等)

A07-003
七戸浄化センター監視制御設備
(監視制御設備の更新)

A07-004
七戸浄化センター改築更新
(電気計装設備、機械設備等)

A07-006
七戸処理区(管路施設)
(マンホール蓋の更新)

凡例

- 全体計画区域
- 事業計画区域
- 幹線(整備済)
- 処理場

計画の名称

七戸町の下水道における防災・安全対策の実現

計画の期間

平成31年度 ~ 令和5年度 (5年間)

交付対象

青森県 七戸町

天間林処理区

A07-002

天間林処理区(天間林浄化センター・管路施設)
(調査・設計等)

凡 例

- 全体計画区域
- 事業計画区域
- 幹線(整備済)
- 処理場
- 農業集落排水事業等

A07-005

天間林浄化センター改築更新
(電気計装設備、機械設備等)

