

七戸町工事契約内容の公表

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項により公表します。

七戸町長 田嶋邦貴

第1回変更契約

担当課	建設課		
契約日	令和7年10月9日		
契約業者名	(株)ツクダ建設		
契約業者住所	青森県上北郡七戸町字附田川目 51-4		
工事番号	第82号		
工事名称	町道二ツ森5号線舗装補修工事		
工事場所	上北郡七戸町字二ツ森家ノ後地内		
工事種別	舗装		
工事概要	施工延長 L=438m (W=4.0m) ・構造物撤去工 1式 ・舗装工 表層工⑤再生密粒度 As (20F) t=5cm A=1,970 m ² 上層路盤工 C-20 t=15cm A=1,970 m ² 下層路盤工 RC-40 t=5cm A=1,970 m ² ・区画線工 1式 ・仮設工 1式		
変更契約日	令和8年3月13日		
工期	変更前	自 令和7年9月20日	至 令和8年3月25日
	変更後	自 令和一年一月一日	至 令和一年一月一日
契約金額 (税込み)	変更前	金 20,273,000 円	
	変更後	金 22,836,000 円	
	変更額(差額)	金 2,563,000 円	
変更理由	1. 現地再調査により、下層路盤工 A=1,970 m ² (t=5 cm) が A=650 m ² (t=19.7 cm) となる また、上層路盤工についても A=1,970 m ² (t=15 cm) が A=1,740 m ² (t=9.6 cm) となる 2. 地権者からの要望により、横断水路脳買収性が必要となるため BFBOX450 の撤去再設置工 L=16m を追加する。 また、道路排水を田に流水させないように U300 型側溝新設工 L=8m を追加する 3. その他、現場精査による。		

※変更が無い項目は — で表示。