

七戸町工事契約内容の公表

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項により公表します。

七戸町長 田 嶋 邦 貴

第1回変更契約

担 当 課	上下水道課		
契 約 日	令和7年5月16日		
契 約 業 者 名	有限会社 石上建設		
契 約 業 者 住 所	青森県上北郡七戸町字小又14		
工 事 番 号	第20号		
工 事 名 称	町道白石・市ノ渡線配水管布設替工事その1		
工 事 場 所	七戸町字天間館大沢地内外		
工 事 種 別	水道施設工事		
工 事 概 要	施工延長 L=500m 管布設工 L=500m (DIP-GX φ150)		
変 更 契 約 日	令和7年9月10日		
工 期	変 更 前	自 令和一年一月一日	至 令和一年一月一日
	変 更 後	自 令和一年一月一日	至 令和一年一月一日
契 約 金 額 (税 込 み)	変 更 前	金 33,660,000 円	
	変 更 後	金 34,397,000 円	
	変更額(差額)	金 737,000 円	
変 更 理 由	現地調査の結果、既設横断排水管等が設計値より深い位置にあったことから、下越しに要する管材を増とする。 その他、現場精査による。		

※変更が無い項目は ― で表示。