

七戸町工事契約内容の公表

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項により公表します。

七戸町長 田嶋邦貴

第1回変更契約

担当課	建設課		
契約日	令和7年9月1日		
契約業者名	(株)工藤組		
契約業者住所	青森県上北郡七戸町字後平 150-62		
工事番号	第59号		
工事名称	下鳥谷部橋橋梁補修工事		
工事場所	上北郡七戸町字下鳥谷部地内		
工事種別	橋梁補修		
工事概要	橋長 L=13.5m (W=4.3m) ・橋梁用高欄工 L=27m ・地覆取壊工 1式 ・断面修復工 左官工法 N=1 構造物 ・表面含侵工 N=24 m ² ・金属パテ補修工 1式 ・橋梁塗装工 A=67 m ² (素地調整、下塗り2回、中塗り、上塗り) ・運搬処理工 1式 ・仮設工 1式 (足場工、鉛対応環境対策資材 (クリーンルーム等))		
変更契約日	令和8年3月9日		
工期	変更前	自 令和7年9月2日	至 令和8年3月25日
	変更後	自 令和一年一月一日	至 令和一年一月一日
契約金額 (税込み)	変更前	金 25,300,000 円	
	変更後	金 27,247,000 円	
	変更額(差額)	金 1,947,000 円	
変更理由	PCB 処分費について当初 100.7 k g で計上していたが、塗膜をはぎ取りするブラスト材の増加に伴い 1540 k g へ変更する。		

※変更が無い項目は — で表示。