

七戸町工事契約内容の公表

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項により公表します。

七戸町長 田 嶋 邦 貴

第1回変更契約

担 当 課	上下水道課		
契 約 日	令和7年7月1日		
契 約 業 者 名	有限会社石上建設		
契 約 業 者 住 所	上北郡七戸町字小又 14		
工 事 番 号	第 43 号		
工 事 名 称	七戸処理区舗装復旧工事その 1		
工 事 場 所	上北郡七戸町字野続地内		
工 事 種 別	舗装工事		
工 事 概 要	施工延長 L=406m 準備工 1 式 舗装工 A=1,354 m ² 区画線工 1 式 交通管理工 1 式		
変 更 契 約 日	令和7年11月12日		
工 期	変 更 前	自 令和7年7月2日	至 令和7年11月28日
	変 更 後	自 令和一年一月一日	至 令和一年一月一日
契 約 金 額 (税 込 み)	変 更 前	金 14,190,000 円	
	変 更 後	金 14,344,000 円	
	変更額(差額)	金 154,000 円	
変 更 理 由	1. 舗装工において、現場舗装状況により補助区間 A=1,354 m ² から 10 m ² 増の 1,364 m ² へ変更する。 2. その他、現場精査による。		

※変更が無い項目は ― で表示。