

七戸町工事契約内容の公表

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項により公表します。

七戸町長 田嶋邦貴

第1回変更契約

担当課	建設課		
契約日	令和7年10月9日		
契約業者名	(有)日の出設備工業		
契約業者住所	青森県上北郡七戸町字十枝内40		
工事番号	第81号		
工事名称	町道川原町・七戸中学校線歩道舗装補修工事		
工事場所	上北郡七戸町字西上川原地内外		
工事種別	舗装		
工事概要	施工延長 L=510m (W=1.0m) ・構造物撤去工 1式 ・舗装工 不陸整正 C-20(補充材) t=2cm A=510㎡ 表層工 A=510㎡ ・排水構造物工 L型側溝設置工 L=90m U300型側溝蓋設置工 N=60枚 ・仮設工 1式		
変更契約日	令和8年3月13日		
工期	変更前	自 令和7年10月10日	至 令和8年3月25日
	変更後	自 令和一年一月一日	至 令和一年一月一日
契約金額 (税込み)	変更前	金 6,787,000円	
	変更後	金 8,041,000円	
	変更額(差額)	金 1,254,000円	
変更理由	1. 現地再調査により、舗装工 A=510㎡が A=540㎡へ A=30㎡の増となる 2. 排水構造物の破損が著しいため、U300型側溝新設工 L=31mを追加する。 また、U240型側溝蓋版設置工 N=80枚を追加し、U300型側溝蓋版設置工 N=60枚を N=30枚へ N=30枚の減とする。 3. その他、現場精査による。		

※変更が無い項目は — で表示。