

七戸町工事契約内容の公表

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項により公表します。

七戸町長 田 嶋 邦 貴

第1回変更契約

担 当 課	建設課		
契 約 日	令和7年9月1日		
契 約 業 者 名	(株)クドウ住建		
契 約 業 者 住 所	上北郡七戸町字森ノ下 62-1		
工 事 番 号	第 61 号		
工 事 名 称	町道渡ノ上・野左掛線舗装新設工事		
工 事 場 所	上北郡七戸町字 渡ノ上 地内		
工 事 種 別	舗装工事		
工 事 概 要	施工延長 L=155m 土工 1 式 舗装工 不陸整正 C-20 A=463 m <sup>2</sup> 表層工 A=463 m <sup>2</sup> 仮設工 交通管理工 1 式		
変 更 契 約 日	令和7年12月3日		
工 期	変 更 前	自 令和7年9月2日	至 令和7年12月26日
	変 更 後	自 令和一年一月一日	至 令和一年一月一日
契 約 金 額 ( 税 込 み )	変 更 前	金 4,532,000 円	
	変 更 後	金 4,576,000 円	
	変更額(差額)	金 44,000 円	
変 更 理 由	排水構造物工において、勾配のきつい現場であるため、舗装後の表面水进行处理するため、横断側溝(VS 300*300*2000)L=3.9mを追加したい。これに伴い、集水柵工 500*500*400 を N=1 箇所、VS300 用蓋を N=2 枚、集水柵蓋 500 用蓋 N=1 枚を追加(変更)したい。		

※変更が無い項目は ― で表示。