

七戸町工事契約内容の公表

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項により公表します。

七戸町長 田 嶋 邦 貴

第1回変更契約

担 当 課	建設課		
契 約 日	令和 7 年 4 月 4 日		
契 約 業 者 名	(有)菱和建设		
契 約 業 者 住 所	上北郡七戸町字貝塚家ノ前 11-1		
工 事 番 号	第 6 号		
工 事 名 称	町道銀南木・深山国有林線維持補修工事		
工 事 場 所	上北郡七戸町字 銀南木 地内		
工 事 種 別	土木工事		
工 事 概 要	施工延長 L=8.9m		
	コンクリートブロック積工 L=41.8 m ²		
	小口止め工 N=2 箇所		
	植生土のう工 A=32.47 m ²		
	防護柵工 L=9.0m		
変 更 契 約 日	令和 7 年 7 月 8 日		
工 期	変 更 前	自 令和 7 年 4 月 5 日	至 令和 7 年 10 月 3 日
	変 更 後	自 令和一年一月一日	至 令和一年一月一日
契 約 金 額 (税 込 み)	変 更 前	金 7,909,000 円	
	変 更 後	金 9,867,000 円	
	変更額(差額)	金 1,958,000 円	
変 更 理 由	仮設工の土のう積工において、当初側面並べ A=3.9 m ² であったが、ブロック積後の現場状況及び水流などの影響を考慮した結果、小口並べ A=30.4 m ² へ変更する。工事用資材や砕石について、大型車による直接搬入が不可能なため、仮設ストックヤードから施工場所への運搬費 1 式を追加(変更)する。(ブロック積工施工箇所 L=1.3km 及びかごマット工施工箇所 L=0.3km)		

※変更が無い項目は ― で表示。